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1. INTRODUCCION

Desde mediados de 2020, las materias primas estan experimentando un desorbitado incremento de precio.
Diversos factores estan detras de este alza de precios: el aumento de la demanda de materias primas,
inicialmente en China, pero también en el resto del mundo al calor de la recuperacion econémica, la lenta
recuperacién de la capacidad productiva a nivel mundial tras la inactividad durante la pandemia, el
incremento en los precios del transporte maritimo de mercancias y los recortes de suministro por las
asimetrias en las rutas comerciales y la reduccién de contenedores disponibles, el encarecimiento de la

energia e, incluso, las propias estrategias comerciales de los paises productores de materias primas.

La aparicion de las diferentes variantes del COVID, en concreto, la variante Omicrén en noviembre de
2021, y las nuevas restricciones en los paises para contenerla, siguen retrasando la recuperacién de las
cadenas de suministro mundiales. En concreto, las medidas “covid-cero” implantadas por China pueden

incluso incrementar los problemas de suministros.

La evolucion de los precios de las materias primas es dificilmente predecible, pero parece l6gico pensar
que, en la situacion actual, seguiran en alza. De hecho, el indice Dow Jones de commodities, que refleja
movimientos en los precios de los contratos de futuros de un conjunto diversificado de materias primas
pertenecientes a diversos sectores, incluyendo energéticas, comenzé a bajar a final de 2021 pero ha vuelto
a remontar en enero. Este indice se encontraba en 563,75 euros a finales de julio de 2020 y en 694,58
euros en enero de 2021, mientras que a comienzo de enero de 2022 se sitla en 960,65 euros, lo que
supone un incremento desde julio de 2020 del 70,40% y de algo mas de un 38% en el interanual de 2021.

INDICE DOW JONES DE COMMODITIES

DESEMPENO

RENDIMIENTO AL CONTADO

EXPORTAR () COMPARAR (¥} SPICE [

Datos de Jan 07, 2022

960.65

Esta situacién esta suponiendo un fuerte impacto en muchos sectores productivos. El sector de la
construccion de obra publica entre ellos, con la particularidad de que su cliente son las diferentes

Administraciones Publicas y que su actividad se rige por una normativa especifica, en la que no esta
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considerada la revisiéon de precios, por lo que los contratistas deben asumir, durante la ejecucién de las

obras, cualquier alteracion en las estructuras de costes a sus expensas.

Esto nos obliga a recordar que, la teoria del riesgo imprevisible distingue los riesgos funcionales o de orden
técnico (que son los fortuitos en la ejecucion del contrato y son asumidos por el empresario en virtud del
principio de riesgo y ventura), y los riesgos ajenos al empresario que los sufre, como son los derivados de
la inestabilidad monetaria por encima de la evolucion previsible y prevista, pues en este caso, los sucesos
acaecidos no entran a formar parte del riesgo y ventura del contratista, maxime cuando tales imprevistas

variaciones no han sido adecuadamente afrontadas mediante el mecanismo de revisién de precios:

2. EVOLUCION DE PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION EN ESPANA

Durante un periodo de tiempo relativamente largo, el sector ha tenido una estabilidad de precios, que iban
evolucionando de forma razonable, lo que permitia una adecuada programacion de su produccion. Esta
situacién se puede apreciar en la tabla siguiente, que recoge la evolucion del indice de costes del consumo
de materiales ponderado del sector de la construccion, que publica el Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, cuyo ultimo dato se corresponde a octubre de 2021. Es muy significativo el incremento
de este indice en el periodo enero-octubre 2021, con una pendiente que claramente se desmarca de la
evolucidn en afios anteriores. Asi, en estos diez meses el incremento ha sido de algo mas de 18 puntos,

superior al incremento del periodo 2006-2020, es decir, de catorce afos.

INDICES DE COSTES SECTOR CONSTRUCCION
(CONSUMO DE MATERIALES)
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3. EVOLUCION DE PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS

Este incremento de los costes de los materiales de construccion es el reflejo del aumento desorbitado del
precio de las materias primas en los mercados internacionales, iniciado a mediados de 2020. Las subidas
de precio mas significativas han sido la del acero y el petréleo, si bien la madera y los metales también
han experimentado un incremento muy importante. Es una situacién muy complicada y que, por lo que

apuntan los mercados, no se va a resolver a corto plazo.

Para conocer esta realidad, el INE publica los indices de precios de materiales e indices nacionales de la
mano de obra. Los indices reflejan, al alza o a la baja, las variaciones reales de los precios de la
observadas en el mercado. Estos indices, finalmente, constituyen los componentes que intervienen en las
férmulas tipo para la revision de precios de los contratos de las Administraciones Puablicas, segun el Real
Decreto 1359/2011 de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las férmulas-
tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion
de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas. Los Ultimos indices, publicados a finales

de diciembre pasado, son los correspondientes al primer trimestre de 2021.

El presente informe analizard seguidamente la evolucién de los precios de materiales durante 2021, en
base a los datos disponibles. Puesto que los indices de precios oficiales s6lo estan disponibles para el
primer trimestre de 2021, para poder hacer una estimacion de la situacion durante el afio se ha utilizado
la evolucién mensual de los precios de las principales materias primas, publicados en webs de referencia

de ambito global.

Se adjunta a continuacion un cuadro de evolucién mensual de los precios del acero, aluminio, cobre,
madera, barril de Brent y energia, tomando como base 100 los precios de enero de 2021 y hasta diciembre

de 2021, inclusive.
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES Y ENERGIA
(enero 2021 - diciembre 2021)

Energia
Acero Aluminio Cobre Madera Petréleo Brent (Variacién
(Valor mes) (Valor mes) (Valor mes) (Valor mes) (Valor mes) mens:J’\?IIE)segl]n
ene-21 435,30 1.972,88 7.990,00 887,00 55,88 9,30
feb-21 397,01 2.163,00 9.120,50 995,60 66,13 -7,90
mar-21 392,46 2.194,25 8.845,50 1.009,10 63,54 6,30
abr-21 417,80 2.390,50 9.939,50 1.500,50 67,25 7,40
may-21 522,25 2.466,76 10.171,00 1.309,50 69,32 2,40
jun-21 582,25 2.519,50 9.405,50 716,00 75,13 6,30
jul-21 632,25 2.553,50 9.728,50 608,20 74,74 4,60
ago-21 626,25 2.682,75 9.339,25 477,50 72,94 4,60
sep-21 586,25 2.870,25 9.154,25 625,10 79,28 14,50
oct-21 595,25 2.719,50 9.555,00 573,00 84,71 14,30
nov-21 656,25 2.664,50 9.444,00 869,50 68,87 2,80
dic-21 663,25 2.807,50 9.720,50 1.147,90 77,78 2,80
Variacion
enero-21 a 52,37% 42,30% 21,66% 29,41% 39,19% 67,40%
diciembre-21

El dato en USD Eldato en USD EldatoenUSD Eldatoen USD Los datos de INE

de diciembre se de diciembre se de diciembre se de diciembre se para septiembre,

corresponde con corresponde con corresponde con corresponde con octubre y

el cierre delos el cierre delos el cierre de los el cierre de los  noviembre de

futuros a futuros a futuros a futuros a 2021 estan

31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 publicados
"provisionales".
Para el mes de
diciembre se
asume el mismo
valor de
noviembre

Elaboracién propia por el Servicio de Estudios de ANCI, a partir de las siguientes fuentes:

Acero: indice Anifer. https://www.anifer.es

Aluminio: Datos histéricos Futuros aluminio. https://es.investing.com/commodities/aluminum-historical-data

Cobre: Datos historicos Futuros cobre. https://es.investing.com/commodities/copper?cid=959211

Madera: Datos histéricos Futuros madera. https://es.investing.com/commodities/lumber-historical-data

Petréleo Brent: Datos histéricos Futuros petroleo Brent. https://es.investing.com/commaodities/brent-oil-historical-data

Energia: Instituto nacional de estadistica. Variacion mensual energia. https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=IPR18734

En la tabla anterior, se puede observar el fuerte incremento en los precios a lo largo del afio 2021 (enero-
diciembre), incluso a pesar del descenso del indice del acero sucedido en los meses de agosto y

septiembre, dado que, tras el verano, fue seguido de un nuevo repunte.

Puesto que, a la fecha de redaccién del presente informe, se dispone de los indices de precios oficiales
del primer trimestre del afio, se ha recogido en la tabla siguiente la evolucion en ese periodo, segun los

indices de precios de la mano de obra y materiales (Orden HFP/1465/2021, de 3 de noviembre))


https://es.investing.com/commodities/aluminum-historical-data
https://es.investing.com/commodities/lumber-historical-data
https://es.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data
https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=IPR18734
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EVOLUCION DE LOS INDICES DE PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS Y ENERGIA
(enero 2021 - marzo 2021)

Acero Materiales
(Materiales Aluminio Cobre Madera bituminosos Energia
siderurgicos)
ene-21 102,104 104,39 109,529 109,166 93,686 90,49
feb-21 106,568 105,18 117,473 109,962 97,610 88,02
mar-21 108,389 107,71 124,598 110,708 103,164 94,56
Variacion 6,16% 3,18% 13,76% 1,41% 10,12% 4,35%
1¢" Trimestre 2021

Elaboracion propia por el Servicio de Estudios de ANCI, a partir de los indices de precios de la mano de obra y materiales publicados
en la Orden HFP/1465/2021, de 3 de noviembre

4. IMPACTO DE LA EVOLUCION DE PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION EN
LAS OBRAS

Por ultimo, se ha calculado la repercusién que el alza de los precios ha tenido durante 2021 en las obras

de construccion.

Para ello, se ha procedido a aplicar los incrementos anteriores a los materiales basicos! ¥ 2 a incluir, con
caracter general, en las férmulas de revision de precios habituales para cada tipo de obra (incluidas en el
Real Decreto 1359/2011). A partir de los valores obtenidos para cada formula, se ha calculado la variacién
media en cada tipo de obra, en el periodo de estudio (abril 2020-diciembre 2021).

Los resultados se recogen en la tabla siguiente:

1 Para los siguientes materiales basicos no se ha considerado variacion alguna, al no disponerse de datos de la evolucion mensual
de sus precios: C Cemento, F Focos y luminarias, L Materiales ceramicos, O Plantas, P Productos plasticos. Q Productos quimicos.
R Aridos y rocas, T Materiales electrénicos, V Vidrio, X Materiales explosivos.

2 para los materiales bituminosos, por su diversidad dependiendo de la tipologia de mezcla, dotacion de ligante, tipo de arido, etc.,
se ha adoptado el criterio de adoptar como referencia la evolucion del barril de Brent, ya que el coste unitario del betun asfaltico,
como derivado del petréleo, va ligado a la evolucién del precio del crudo.
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111 0,01 005] o012[ 009] o001 0,01 003 001 008 023] o001 035 121
121 0,03 004] _006] 009 003 003 0,18 002] 022 0,30 119
131 0,01 004 002 0,03 003 o001 002 030 025 005 024 119
141 0,01 005 009 o011 001 o001 002[ o001 o042 0,17 0,01 0,39 119
9 151 033 005 o0414] o001 001 o001 015 0,01 0,29 123
o 152 040 007 o044 001 0414 024 125
5 153 048] 007 009 0,01 015 0,20 125 | o0
[ 154 024 007 o042 o0t 003 002 o012 0,14 0,01 024 125 "
< 155 0,34 0,04 0,13 0,02 0,15 0,02 0,30 1,23
© 156 0,41 0,06 0,09 0,01 0,02 0,13 0,03 0,01 0,24 124
161 0,14 0,33 0,01 0,08 0,44 1,10
171 0,04 0,02 0,02 0,12 0,01 0,50 0,29 1,29
172 002] 003 0,02 0,01 073 0,19 140
181 001 008 016 002] 002 007 012  002[ o001 049 118
211 0,07 001 002[ o001 o001 0,01 031 004 o027 0,25 126
221 0,02 001] 006 006 002 002 002|002 004 025] 019 o001 004 0,24 119
222 0,07 001] 005 004 o001 o001 0,04 015 018] 004 005 002 0,33 117
231 002 001] o020 0,04 0,04 0,69 116
232 008] 006 0,01 023 045 0,17 128
233 006] 023 o002 0,03 011 0,15 0,01 0,39 112
234 0,04 0,22 0,01 0,02 0,11 0,34 0,26 1,20
235 0,02 0,05 0,08 0,01 0,01 0,02 0,15 0,25 0,02 0,08 0,31 121
241 0,01 0,10 0,12 0,01 0,02 0,01 0,09 0,23 001| 040 121
2 242 0,01 0,09 0,10 0,01 0,02 0,05 0,30 0,42 {823
E 243 0,01 0,11 0,10 0,01 0,02 0,10 0,28 0,37 122
S 244 0,11 0,11 0,01 0,03 0,01 0,06 0,17 0,03| 047 117 115
o 245 001 o011 045 0,01, 0,02 022 013 001 034 118 '
[ 246 001] 008 008 001 001 002 018 028] o001 0,32 121
[ 251 0,03 002 002 0,01 0,01 008] 035 o044 0,34 110
261 0,01 002] 004 0,01 0,02 007 027] o031 0,25 113
262 003 006] o001 0,01 0,03 011 022[ o046 0,37 113
263 003 051 o022 0,24 1,06
264 0,01 006] 031 006 0,56 104
271 0,04 0,04 0,03 0,01 0,02 0,22 0,31 0,01 0,32 1,15
272 0,24 0,76 1,00
273 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,06 0,57 0,01 0,30 1,05
281 0,04 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 0,10 0,44 0,07 0,25 1,10
282 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,04 0,36 0,21 0,30 1,08
311 0,04 0,16 0,02 0,29 0,06 0,43 114
312 021] 013 037 0,01 028 1,09
321 019 007 0,30 0,15 029 113
331 021 0,79 114
) 332 012 0,88 1,08
£ 341 0,03 001] 005 002[ o002 o001 0,03 002 o001 005 026] 005 002 o010 032 118
< 351 0,34 0,07 024 035 123 | 46
£ 352 033 023 044 122 ’
) 361 008 013 0,01 027 012 039 115
362 0,01 0,06 0,12 0,01 0,10 0,19 0,51 1,18
363 0,03 0,10 0,03 0,03 0,03 0,45 0,33 1,30
371 0,18 0,15 0,01 0,01 0,01 0,02 0,20 0,07 0,01 0,01 0,33 114
381 0,04 0,11 0,08 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,10 0,16 0,01 0,02 0,39 1,16
382 0,03 0,12 0,02 0,08 0,09 0,03 0,03 0,14 0,12 0,01 0,01 0,32 112
2 411 0,07 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,13 0,45 0,11 0,16 113
x 421 0,01 007] 009 o023 003 002 o001 0,07 006] 002[ o001 0,38 122
5 422 003 _003[ o027 o001 005 001 022 0,04 0,01 0,33 122
& 431 007 013[ o043 001 002 o010 007 003 o002 0,42 T
9 441 015] 003 016 001 003 007 o007 003 002[ o001 0,42 118 '
S 451 0,08 001 007 o002 o001 0,01 003 001 006 026] 006 004 002 0,32 1,20
g 461 0,02 005 002[ 003 o002 002] o001 002[ 003 o004 028] 007 002 003 0,34 118
462 0,01 0,01 0,07 0,03 0,02 0,01 0,04 0,13 0,01 0,10 0,18 0,04 0,05 0,01 0,29 115
" 511 001 006] 005 001 005 005 012 0,08 057 108
s 521 0,06 0,13 0,02 0,13 0,08 001] 057 113
] 522 0,03 0,14 0,09 0,02 0,15 0,10 0,01 0,46 112
2 531 0,07 0,02 0,03 0,02 0,05 0,42 0,13 0,26 1,24 114
g 541 0,05 0,08 0,15 0,06 0,14 0,01 0,51 113
I 551 005] 003 0,06 010 023 o001 052 107
561 010 005 0,02 0,08 028] 001 046 118
611 0,09 0,07 0,84 110
) 621 026] 009 0,19 0,46 1,06
E 622 0,15 025 0,60 110 | o9
o] 631 014 004 005 003 003 0,03 0,15 0,08 0,01 0,44 107
® 632 007  003[ o004 0,19 0,08 0,03 0,56 1,09
641 006] 003 0,01 013[ o001 016 0,06 0,54 1,09
FORESTALES 711 0,04 0,11 0,09 0,76 1,03 1,06
Y DE MONTES 721 0,03 0,10 0,07 0,05 0,09 0,66 1,10 "
z 811 0,04 0,01 0,08 0,01 0,02 0,03 0,08 0,04 0,01 0,06 0,15 0,02 0,02 0,01 042 1413
8 812 0,04 0,01 0,08 0,01 0,02 0,03 0,04 0,04 0,01 0,06 0,15 0,06 0,02 0,01 0,42 112
6 813 0,04 0,01 0,08 0,01 0,02 0,03 0,08 0,04 0,01 0,06 0,10 0,02 0,02 0,07 0,41 111 112
iy 821 0,08 0,01 0,05 0,01 0,02 0,01 0,04 0,03 0,01 0,03 0,18 0,08 0,01 0,02 0,42 1,15 "
a 831 0,01 0,05 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,08 0,11 0,04 0,01 0,02 0,57 1,08
832 001 002[ o001 o003 002 0,10 002] o001 o008 011 o004 o001 002 0,52 110

En resumen, el analisis de la evolucidn de los precios de los materiales, aplicada a cada tipo de obra,

supondria los siguientes incrementos medios por tipo de obra, durante 2021:

Carreteras 23% Hidraulicas 14%
Ferroviarias 15% Edificacion 12%
Portuarias 16% Aeroportuarias 18%
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5. MEDIDAS IMPLANTADAS EN OTROS PAISES

Siendo este problema general a nivel internacional, todos los paises estan estudiando férmulas que

permitan mitigar su impacto.

EUROPA: La Federacién de la Industria Europea de la Construccion (FIEC) ha remitido un comunicado a
la UE alertando de la escasez de materias primas, de la desorbitada deriva de sus precios y de cémo todo
ello esta afectando negativamente a las empresas, poniendo en riesgo la contribucion del sector de la
construccion al éxito de los programas europeos de recuperacién, y reclamando mecanismos que

compensen el impacto sobre las empresas y les permita continuar su actividad.

ALEMANIA: Las clausulas de revisién de precios son el instrumento usado durante décadas en el sector
de la construccion en Alemania en la Contratacion Publica, aplicAndose tanto para el incremento de los

precios de los materiales, como de los salarios de la mano de obra.

En cuanto a la contratacién privada, hay féormulas para ofertas “sujetas a cambios” que no contradicen las
clausulas generales del contrato, o la posibilidad que el cliente se encargue él mismo, de la compra de los

materiales directamente.

De cualquier forma, se esta tratando este problema desde un ambito politico como un asunto econémico

de oferta-demanda, requiriendo a las autoridades:

Prérrogas en los pagos de las obligaciones sociales

e Exenciones en sanciones por retrasos en plazos de ejecucion de obra debido a cuellos de botella en

suministros
e Lainclusién de las clausulas de revisién de precios en los nuevos contratos publicos
e La aplicacién de estrategias para las materias primas de materiales de construccién

e Dialogo abierto entre las partes para encontrar soluciones en una renegociacién de ciertos precios y
para la prevencién de penalizaciones por retrasos en la ejecucion de las obras.

¢ Enlo que se refiere a los contratos en curso, el Ministerio de Construccion considerara la posibilidad

de un ajuste contractual en casos excepcionales particularmente justificados.

ITALIA: Entre mayo y julio de 2021, el Parlamento italiano aprob6 a mediados de julio una serie de
medidas, que se implementaran en forma de ley, con el fin de abordar el significativo aumento de precios

en las materias para la construccién en el primer semestre de este afio, en contratos en curso:
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e Las empresas podran solicitar compensacién por el exceso de incremento de precios de los materiales
que supere un 8% en el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021 si las ofertas se hubieran
presentado en 2020. Si las ofertas se hubieran presentado antes de 2020, las empresas podran

solicitar compensacion por la cuantia que exceda el 10%.

e La identificacion de los porcentajes de incremento en el precio individual de los materiales mas
relevantes se publicd el 23 de noviembre de 2021 mediante un decreto del Ministerio de
Infraestructuras y Movilidad Sostenible, de 11 de noviembre de 2021, que contiene una seleccién de

36 materiales, su precio medio en 2020 y la variacién en el primer semestre de 2021.

e Sera cada autoridad contratante quien tenga que asumir la compensacién de los sobrecostes. No
obstante, el 30 de septiembre de 2021 se aprobé un decreto regulador de un Fondo especifico dotado
con 100 millones de euros que operara en el caso de que la autoridad contratante concernida no

cuente con recursos suficientes para realizar la compensacion.

e Recientemente se ha publicado la circular del Ministerio de Infraestructuras y Movilidad Sostenible,

que explica las modalidades operativas para el calculo y pago de indemnizaciones.

FRANCIA: El Primer Ministro de Francia remiti6 una comunicacién a todos los Ministerios del pais, al
objeto de asegurar la continuidad en la ejecucién de los contratos publicos y evitar el riesgo de quiebra de

las empresas, mediante las siguientes medidas:

e Revision de los plazos de ejecucién cuando la escasez de materias lleve al titular del contrato a la
imposibilidad de cumplir los plazos establecidos. Asi, cuando la empresa aporte prueba de que no
puede cumplir los plazos de ejecucidn o que la ejecucién de los trabajos enmarcados en esos plazos
conlleva un sobrecoste manifiestamente excesivo, la autoridad contratante acogera favorablemente

las peticiones de prolongacion de plazos.

¢ No imposicién de sanciones cuando los retrasos en la ejecucion se deban al aumento de precios de
las materias o0 a la escasez de aprovisionamiento. A este respecto, se explica que no se procedera a
penalizar a la empresa titular del contrato cuando demuestre que la no ejecucién de sus obligaciones
contractuales se debe a fuerza mayor. Se recuerda que por fuerza mayor se entiende un

acontecimiento externo, imprevisible e inevitable.

e Elrespeto de los plazos de pago. Se apunta que es esencial que los compradores publicos respeten
los plazos méaximos de pago fijados por el codigo de contratos publicos, y en caso de demora paguen
los intereses correspondientes. En concreto, para los contratos en curso, se autoriza la ampliacion del
plazo de ejecucién y se exonera de la aplicacién de penalizaciones por retrasos debidos al incremento
del precio de los materiales y con la posibilidad de compensacion de esos costes adicionales debido

a imprevistos o modificaciones.



N anci

e Para los contratos futuros, se incluira la revision de precios, eximiendo a los contratistas de ser
penalizados por retrasos en el pago de sus compras, y la concesion de prérrogas al plazo contractual

de ejecucion de las obras.

ESCOCIA: EI 28 de julio de 2021, el Gobierno escocés publicé la instruccion CPN 3/2021 con diferentes
medidas que pueden adoptar las autoridades contratantes para gestionar y mitigar la crisis de las materias

primas.

e Para aquellas obras en marcha, o a punto de iniciarse, en las que el contratista haya informado
problemas de viabilidad relacionados con materiales de construccién, se propone a las autoridades
contratantes un analisis de los términos del contrato, la solicitud al contratista de justificacién del
impacto sobre la obra y, finalmente, la evaluacién de las peticiones de eliminacién o mitigaciéon de

clausulas sobre plazos o consecuencias econdémicas aplicables a los contratos.

e Para contratos en licitacion o previos a licitar, donde las condiciones aln no hayan sido acordadas, se
urge a las autoridades contratantes a asegurarse que los proyectos son viables en términos de plazo
y costes. Asimismo, se aconseja a las autoridades contratantes a introducir clausulas de revision de
precios en los pliegos y contratos, a fin de considerar adecuadamente el riesgo del coste, permitiendo
mantener unos precios de licitacién razonables al estar cubiertos por un mecanismo que considere las

fluctuaciones en los precios durante la obra.



